
 

 

Beregnet til 

Veidekke Industri AS 

 

Dokument type 

ROS-analyse 

 

Dato 

2021.06.30 

 
 
 
 
 

VEUM MASSEMOTTAK 

ROS-ANALYSE 

 

 

 

 



Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

 

 

 

 

  

 

Rambøll 

Løkkegata 9 

N-2615 Lillehammer 

 

T +47 61 27 05 00 

https://no.ramboll.com 

 

 

 

 

VEUM MASSEMOTTAK 

ROS-ANALYSE 

 
Oppdragsnavn Veum massemottak 

Prosjekt nr. 1350037347 

Mottaker Lillehammer kommune 

Dokument type ROS-analyse 

Versjon 01 

Dato 30.06.2021 

Utført av Bente Moringen/Ragnhild Børke Andresen 

Kontrollert av Line B Grønlie 

Godkjent av Bente Moringen 

Beskrivelse Risiko og sårbarhetsanalyse 

  

  

 

 

 

 

 



Rambøll - VEUM MASSEMOTTAK 

 

  

 

2/34 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 Sammendrag 3 
 Innledning 4 

2.1 Bakgrunn og formål 4 
 Metode 5 

3.1 Metode og gjennomføring 5 
3.2 Vurdering av risiko 5 
3.3 Avgrensninger og forutsetninger 8 
3.4 Forkortelser 8 

 Beskrivelse av analyseobjekt 9 
4.1 Dagens situasjon 9 
4.2 Planlagte tiltak 9 

 Fareidentifisering 11 
 Risikoanalyse 12 

6.1 Vurdering av aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold 12 
6.1.1 Naturrisiko – ras/skred/flom/grunnforhold/vannstandheving 12 
6.1.2 Forurensning/miljø/storulykkeR 15 
6.1.3 Transport 20 
6.1.4 Lek/Fritid 23 
6.1.5 Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring 24 

 Risikoevaluering 25 
7.1 Risikoevaluering av identifiserte aktuelle uønskede hendelser 25 
7.2 Foreslåtte tiltak 27 

 Konklusjon 30 
 Referanser 31 

 Vedlegg 1 - Sjekkliste risiko- og sårbarhetsanalyse for 

reguleringsplaner 32 
 

  



Rambøll - VEUM MASSEMOTTAK 

 

  

 

3/34 

 SAMMENDRAG 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det 

tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 13 aktuelle 

risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, 

stabilitet og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 

kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 

oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens 

ID-nummer i parentes): 

• Løsmasseras/ skred/ kvikkleire (1) 
• Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering (2) 

• Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør (3) 
• Akuttutslipp til sjø/ vassdrag (4) 
• Akuttutslipp til grunn (5) 
• Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri eller eksplosivlager (6) 
• Støv og støy fra industri (7) 
• Støv og stø fra trafikk (8) 

• Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter (9) 
• Trafikkulykker: møteulykker og utforkjøring (10) 
• Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk og fremkommelighet for nødetater (11) 
• Ulykke under lek/fritid (12) 
• Vannforsyning (13) 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 

detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne 

ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til 

slik løsninger er foreslått og foreligger.  
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 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn og formål 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 

utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging. Videre er det også et krav i plan- og bygningslovens §3-1 om at 

planer skal; ”..h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, 

miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.”. 

Denne rapporten dokumenterer resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med 

ROS-analysen. 
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 METODE 

3.1 Metode og gjennomføring 

ROS-analysen er gjennomført basert på NS 5814 Krav til risikovurderinger (2) og Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap sin temaveileder Samfunnssikkerhet i kommunenes 

arealplanlegging (3). Analyseprosessen har foregått i følgende trinn: 

1. Beskrivelse av analyseobjekt/planområde 

2. Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser 

3. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser 

4. Vurdering av sannsynlighet av uønskede hendelser 

5. Vurdering av aktuelle tiltak 

6. Oppfølging og rapportering 

3.2 Vurdering av risiko 

I kartleggingen av farer og aktuelle risikoforhold er det benyttet sjekkliste for ROS-analyser 

basert på DSBs veileder og egne sjekklister (Vedlegg 10). 

Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold vurderes i forhold til tre risikostyringsmål:  

• Liv og helse (helseskader og dødsfall) 

• Stabilitet (svikt i viktige samfunnsfunksjoner, fremkommelighet og evakueringsbehov) 

• Ytre miljø (miljømessige konsekvenser) 

 

Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens med tilhørende usikkerhet. For 

alle identifiserte uønskede hendelser settes en sannsynlighet og en konsekvens. Det benyttes en 

risikomatrise til å presentere og rangere identifisert risiko. Eksempel på risikomatrisen som 

benyttes er vist i  Figur 1. 
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 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 

sannsynlig 
     

Meget 

sannsynlig 
     

Sannsynlig      

Mindre 

sannsynlig 
     

Usannsynlig      

Figur 1: Eksempel på risikomatrise 

 

Plassering av hendelsene i risikomatrisen danner grunnlaget for vurdering av behov for ytterligere 

tiltak. De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og 

konsekvens. Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen. 

Risikoreduserende tiltak vurderes for alle aktuelle uønskede hendelser. 

 

RØD:   Ikke akseptert. 

Risiko må reduseres - forebyggende tiltak skal om mulig iverksettes. 

   

GUL:  Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - nye forebyggende tiltak 

vurderes.  

 

GRØNN:  Kan aksepteres.  

Nye tiltak vurderes dersom de gir betydelig risikoreduserende effekt. 
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Kategoriene som er benyttet for gradering av sannsynlighet og konsekvenser er nærmere 

beskrevet i Tabell 1 og Tabell 2. 

Tabell 1: Sannsynlighetsinndeling. 

Usannsynlig Sjeldnere enn hvert 1000 år 

Mindre sannsynlig 1 gang per 100 – 1000 år 

Sannsynlig 1 gang per 10 – 100 år 

Meget sannsynlig 1 gang per 1 – 10 år 

Svært sannsynlig 1 gang per år 

 

Tabell 2: Konsekvenskategorier. 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Liv og helse Ingen skadde Må til legevakt 
Sykehusopphold/

invaliditet 
1 død Flere døde 

Stabilitet – 

Viktige 

samfunnsfunksjo

ner og 

infrastruktur 

(intervall – 

berører x 

personer i over y 

timer) 

Ikke alvorlig tap 

av viktig 

samfunns-

funksjon 

Mindre alvorlig 

tap av samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Alvorlig tap av 

viktig samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Meget alvorlig 

tap av viktig 

samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Katastrofalt tap 

av viktig 

samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Ytre miljø 

Små mengder, 

ubetydelig 

restitusjonstid 

Mindre mengder, 

kort 

restitusjonstid 

Betydelige 

mengder, lang 

restitusjonstid 

Meget store 

mengder, lang 

restitusjonstid 

Katastrofale 

mengder, varig 

ødeleggelse 
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3.3 Avgrensninger og forutsetninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med ROS-analysen: 

• Analysen er på et overordnet og kvalitativt nivå. 

• Analysen omfatter vurderinger av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig driftsfase. 

• Analysen omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør i 

anleggsfasen. 

• Analysen omfatter risikostyringsmålene; liv og helse, stabilitet og miljø. 

• Analysen er gjennomført basert på den beskrivelse av planlagt tiltak og tilgjengeliggjort 

dokumentasjon for Rambøll fra oppdragsgiver. 

3.4 Forkortelser 

 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

HMS Helse, miljø og sikkerhet 

NGU Norges geologiske undersøkelse 

NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat 

PBL Plan- og bygningsloven 

ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
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 BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKT 

4.1 Dagens situasjon 

Planområdet ligger vest for Jørstadmoen i Lillehammer kommune. Området ligger mellom 

Baklivegen og Hauklivegen, og øst for elva Djupåa. Planområdet ligger på gnr/bnr. 124/1, deler 

av eiendommene gnr/bnr. 311/3 som omfattes av fv. 2528, samt deler av eiendommen gnr/bnr. 

310/10 som omfattes av fv. 2526. 

 

Figur 2 Planområdets beliggenhet. 

4.2 Planlagte tiltak 

Hensikten med planarbeidet er å få mere dyrkingsareal på eiendommen. Ved å etablere et 

midlertidig massemottak på eiendommen kan det dyrkbare arealet på eiendommen økes opp mot 

nesten 80 daa etter endt mottak. Et massemottak på Veum vil kunne være en mulighet for å ta 

imot masser (tiltaksklasse 1 og 2) fra lokale prosjekter og for vegutbyggingen som er planlagt i 

området. Etter endt oppfylling skal området benyttes som LNF-formål, landbruksformål – dyrka 

mark.   
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Området som i reguleringsplanen er avsatt til massemottak dekker et areal på omtrent 165 daa, 

og kan ta imot et volum på ca. 950.000 faste m3. 

 

 

 

Figur 3 Forslag til detaljreguleringsplan  
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 FAREIDENTIFISERING 

Det er gjort en gjennomgang av sjekklisten for risiko- og sårbarhetsanalyser utarbeidet i henhold 

til DSBs sjekklister og egne sjekklister. Følgende tema, aktuelle uønskede hendelser og 

risikoforhold er kartlagt og vurderes videre i analysen: 

 

• Løsmasseras/ skred/ kvikkleire 

• Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering) 

• Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør 

• Akuttutslipp til sjø/ vassdrag 

• Akuttutslipp til grunn 

• Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri eller eksplosivlager 

• Støv og støy fra industri 

• Støv og støy fra trafikk 

• Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

• Trafikkulykker, møteulykker og utforkjøringer 

• Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggs-trafikk og fremkommelighet for nødetater 

• Ulykke under lek/ fritid 

• Vannforsyning 
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 RISIKOANALYSE 

6.1 Vurdering av aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold 

 

6.1.1 NATURRISIKO – RAS/SKRED/FLOM/GRUNNFORHOLD/VANNSTANDHEVING 

6.1.1.1 LØSMASSERAS/SKRED/KVIKKELIRE 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Utglidning eller løsmasseskred innenfor planområdet.  

Årsak(er): Utløsning av ras i forbindelse med oppfylling av masser innenfor planområdet. 

Geoteknisk rapport viser at området er stabilt i dag, men gjennom 

oppbygging av massene kan det oppstå fare for utglidning.  

Eksisterende barrierer: - 

Sårbarhetsvurdering: Det er angitt et mindre aktsomhetsområde for jord og flomskred innenfor 

planområdet. Det er foretatt en skredvurdering av området, samt geotekniske 

undersøkelser. Området vurderes ikke spesielt sårbart for skred. Området 

vurderes som noe sårbart for skred ved oppfylling av masser.   

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det vurderes som mindre sannsynlig med skred innenfor planområdet.  

Vurdering av 

konsekvenser: 

Nedenfor mottaksområdet går Fv. 2528, utover det består området av 

beiteområder og dyrket mark. Et skred i området vurderes å kunne utgjøre en 

viss fare for liv og helse, men å være ufarlig for stabilitet og miljø.  

Usikkerhet: Lav.  

ID 
nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

1 
Løsmasseras/skred/
kvikkleire 

Mindre 
sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø Ufarlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Driftsplan for hvordan mottak og plassering av 

masser skal foregå for å sikre stabiliteten.  

 

-  
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6.1.1.2 FLOM FRA NEDBØRSHENDELSER 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

 

Flom i forbindelse med mye nedbør.  

Årsak(er): Perioder med mye nedbør eller kraftige nedbørshendelser, eller svikt i 

overvannshåndteringen ved en underdimensjonering av 

overvannshåndteringsanlegget.  

Eksisterende barrierer: Dalformene i området vil utgjøre en eksisterende barriere for omkringliggende 

områder.  

Sårbarhetsvurdering: Området vurderes som noe utsatt for flom, da det går et bekkedrag gjennom 

planområdet og elva Djupåa renner sør for/ovenfor planområdet, samt 

hellende terreng. Ved store nedbørshendelser vil det kunne bli flomfare i 

forbindelse med disse vannveiene.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det vurderes som sannsynlig at det kan skje slike flomhendelser på bakgrunn 

av terrenget og at deler av området skal bestå av dyrket mark som kan gi en 

raskere avrenning.  

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene av flom fra nedbørshendelser vurderes å være av en viss fare 

for liv og helse og en viss fare for miljø. Ettersom Baklivegen også vil kunne 

bli utsatt for flom, vurderes også konsekvensene for stabilitet å kunne være 

av en viss fare.  

 

Usikkerhet: Lav. 

ID 

nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

2 

Flom fra 

nedbørshendelser 

(overvann) – Svikt i 

overvannshåndtering 

Sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet En viss fare  

Miljø Ufarlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Overvannshåndtering, etablering av 

infiltrasjonsbasseng og overvåkning av 

overvannshåndteringen 

 

 

- Overvannsplan som vedlegg til planen.  
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6.1.1.3 SPESIELT NEDBØRSUTSATT, EKSTREMNEDBØR 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Ekstremnedbør og mulige flom- og overvannsproblemer i denne 

sammenheng. 

Årsak(er): Perioder med mye nedbør eller kraftige nedbørshendelser.  

Eksisterende barrierer: Dalformene i området vil utgjøre en eksisterende barriere for omkringliggende 

områder.  

Sårbarhetsvurdering: Området vurderes som noe utsatt for flom, da det går et bekkedrag gjennom 

planområdet og elva Djupåa renner sør for/ovenfor planområdet. Ved store 

nedbørshendelser vil det kunne bli flomfare i forbindelse med disse 

vannveiene.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det vurderes som sannsynlig at det kan skje slike flomhendelser.   

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene vurderes å være av en viss fare for liv og helse og en viss fare 

for miljø. Ettersom Baklivegen også vil kunne bli utsatt for flom, vurderes 

også konsekvensene for stabilitet å kunne være av en viss fare.  

 

Usikkerhet: Lav. 

ID 

nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

3 

Spesielt 

nedbørutsatt, 

ekstrem nedbør 

Sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet En viss fare  

Miljø En viss fare  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Overvannshåndtering – etablering av 

infiltrasjonsbasseng og overvåkning av 

overvannshåndteringen 

 

- Overvannsplan som vedlegg til planen. z 
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6.1.2 FORURENSNING/MILJØ/STORULYKKER 

6.1.2.1 AKUTTUTSLIPP TIL SJØ OG VASSDRAG 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Driften av mottaket innebærer bruk av ulike maskiner og kjøretøy. Dette 

medfører en viss fare for akuttutslipp til vassdrag i eller i nærhet av 

planområdet.   

 

Årsak(er): Lekkasje fra kjøretøy. Kollisjon, velt eller annet uhell ved drift.  

Eksisterende barrierer: - 

Sårbarhetsvurdering: Området vurderes ikke spesielt sårbart for akuttutslipp til vassdrag. Vann fra 

planområdet går gjennom et nytt infiltrasjonsbasseng før vannet slippes ned 

mot fylkesvegen. Avrenning vil ledes bort fra Djupåa, mot 

infiltrasjonsbassenget. Etter kryssing av fylkesvegen går vannet videre til et 

eksisterende sedimenteringsbasseng, før det evt. går videre til Gausa. Det 

anses ikke som sannsynlig at eventuelle akuttutslipp vil nå frem til Gausa.   

Massene som skal mottas, skal være innen tiltaksklasse 1 og 2.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Sannsynligheten for utslipp til vassdrag vurderes som mindre sannsynlig.  

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene ved akuttutslipp til vassdrag vurderes å kunne være av en 

viss fare for miljø.  

Usikkerhet: Lav.  

ID 

nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

4 
Akuttutslipp til 

sjø/vassdrag 

Mindre 

sannsynlig 

Liv og helse Ufarlig  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø En viss fare  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Beredskapsplan med eventuelle tiltak 

- SHA-plan 

- Miljøoppfølgingsplan med 

rutinger/handlingsplan 

 

 

-  
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6.1.2.2 AKUTTUTSLIPP TIL GRUNN 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Driften av mottaket innebærer bruk av ulike maskiner og kjøretøy. Dette 

medfører en viss fare for akuttutslipp til grunn.   

 

Årsak(er): Lekkasje fra kjøretøy. Kollisjon, velt eller annet uhell ved drift.  

 

Eksisterende barrierer: -  

Sårbarhetsvurdering: Området vurderes ikke spesielt sårbart for akuttutslipp. Vann fra planområdet 

går gjennom et nytt infiltrasjonsbasseng før det går ned mot fylkesvegen. Etter 

kryssing av fylkesvegen går vannet videre til et eksisterende 

sedimetringsbasseng, før det evt. går videre til Gausa. Det anses ikke som 

sannsynlig at eventuelle akuttutslipp vil nå frem til Gausa.    

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det vurderes som sannsynlig at det kan oppstå lekkasje fra kjøretøy.  

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene ved akuttutslipp til grunn vurderes å kunne være av en viss 

fare for miljø.  

Usikkerhet: Lav. 

 

 

 

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

5 
Akuttutslipp til 
grunn 

Sannsynlig 

Liv og helse Ufarlig  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø En viss fare  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Beredskapsplan med eventuelle tiltak 

- SHA-plan 

- Miljøoppfølgingsplan med rutiner/handlingsplan 

   

-  
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6.1.2.3 BRANN/ EKSPLOSJON I INDUSTRIVIRKSOMHET 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse:  

Brann i maskiner/kjøretøy i planområdet.  

Årsak(er):  Det vil være dieseltanker og bruk av kjøretøy og maskiner som vil kunne 

utgjøre eksplosjonsfare ved brann.  

Eksisterende barrierer: - 

Sårbarhetsvurdering: Området og driften vurderes som noe sårbar for brann og eksplosjon da det 

vil være dieseltanker og drivstoff som kan ta fyr/være eksplosivt.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det vurderes som sannsynlig med brann eller eksplosjon ved driften.  

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene ved en eventuell eksplosjon vurderes å kunne være 

katastrofale for de som oppholder seg i nærheten av dieseltanken.  

 Lav.  

ID 

nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

6 

Brann/eksplosjon i 

industrivirksomhet, 

tankanlegg, 

fyrverkeri eller 

eksplosivlager 

Sannsynlig 

Liv og helse Kritisk   

Stabilitet Ufarlig  

Miljø Ufarlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Beredskapsplan med eventuelle tiltak 

- SHA-plan 

- Miljøoppfølgingsplan med handlingsplan og 

rutiner  

 

-  
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6.1.2.4 STØV OG STØY FRA INDUSTRI 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Støv og støy utover anbefalte grenseverdier.  

Årsak(er): Drift i massemottaket. 

Eksisterende barrierer: Eksisterende terreng og vegetasjon, plassering av støykildene og begrensning 

av hvilke støykilder som benyttes samtidig. 

Sårbarhetsvurdering: Boliger i nærhet av massemottaket vurderes som sårbare for støv og støy.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det er meget sannsynlig at driften i området vil føre til støy, og sannsynlig 

med støvflukt. Dersom det går utover grenseverdiene må avbøtende tiltak 

settes inn. Støyberegninger av den planlagte driften i mottaket viser at ingen 

bebyggelse havner i gul sone fra industri (massemottaket) eller 

industritrafikk, ved drift i nord og midt på massemottaket fra planlagte 

støyende maskiner. Ved industri sør på massemottaket vil to boliger havne i 

gul støysone.   

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene av støv og støy over grenseverdiene utover anbefalte 

grenseverdier antas å være ufarlig for stabilitet og miljø, og en viss fare for liv 

og helse. 

Usikkerhet: Lav.  

  

 

 

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

7 
Støv og støy fra 
industri 

 Meget sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø Ufarlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

− De første meterne inn i avkjørselen asfalteres. 

− Beholde eksisterende vegetasjon frem til 

oppfylling i området 

− Etablering av vegetasjonsskjerm mot 

Baklivegen og Hauklivegen  

− Etablere midlertidig støyvoll på østsiden av 

planområdet i sør, for skjerming av to boliger. 

Driftsplan som: 

− Sikrer at uttaket drives iht. T-1520 og T.1442. 

− Rutiner for å sette inn avbøtende tiltak som 

f.eks. vanning, begrensning av støykilder og 

drift dersom grenseverdiene overskrides. 

− Rutiner for renhold av avkjørsel. 

- Regulering av vegetasjonsskjerm mot 

Baklivegen og Hauklivegen.  

- Sikre krav til støyskjerm før oppfylling av 

etappe 5.  
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6.1.2.5 STØV OG STØY FRA TRAFIKK 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Støvflukt og støynivå fra trafikk utover anbefalte grenseverdier. 

Årsak(er): Støv og støy fra kjøretøy knyttet til transport av masser inn til mottaket.   

Ved tørt vær kan støvflukten øke.   

Eksisterende barrierer: Eksisterende vegetasjon. 

Sårbarhetsvurdering: Boliger i nærhet av masseuttaket vurderes som sårbare for støv og støy.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Støyberegninger knyttet til industritrafikk inn på massemottaket viser at 

ingen boliger kommer innenfor gul støysone. Det vurderes som 

sannsynlig at trafikk til og fra området vil skape støvflukt og støy ut over 

grenseverdiene dersom mottaket har et større mottak over en kort tid, 

som medfører ekstra mye transport en kortere periode. 

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene av støvflukt og støy fra trafikk til og fra uttaket vurderes 

å være ufarlige for liv og helse, stabilitet og miljø.  

Usikkerhet: Lav.  

  

 

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

8 
Støv og støy fra 
trafikk 

 Sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø Ufarlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- De første meterne inn i avkjørselen 

asfalteres 

- Etablering av vegetasjonsskjerm mot 

Baklivegen  

- Oppfordre sjåfører til å kjøre hensynsfullt. 

Driftsplan som: 

- Sikre at uttaket drives i henhold til T-1520 

og T-1442.   

- Rutiner for å sette inn avbøtende tiltak som 

f.eks. vanning, begrensning av støykilder og 

drift dersom grenseverdiene overskrides. 

- Rutiner for renhold av avkjørsel. 

- Regulering av vegetasjonsskjerm mot 

Baklivegen. 

- Rekkefølgebestemmelse ang. asfaltering av 

avkjørsel 
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6.1.3 TRANSPORT 

6.1.3.1 TRAFIKKULYKKER: PÅKJØRSEL AV MYKE TRAFIKANTER 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Det vil være en viss fare for påkjørsel av myke trafikanter ved transport på 

fylkesvegene og med tanke på ansatte ved drift i mottaket.  

Årsak(er): Transport innad i mottaksområdet og langs fylkesvegene ved transport inn/ut 

fra mottaksområdet.  

Eksisterende barrierer: -  

Sårbarhetsvurdering: Selve mottaksområdet vurderes ikke spesielt sårbart for trafikkulykker, men 

fylkesvegene vurderes som noe sårbar for ulykker.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det vurderes som mindre sannsynlig at det kan skje trafikkulykker med myke 

trafikanter inne i mottaksområde eller ved kjøring inn/ut av området.  

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene ved en eventuell ulykke vurderes som å kunne være kritisk 

for liv og helse, og ufarlig for stabilitet og miljø.  

Usikkerhet: Lav.  

  

 

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

9 
Trafikkulykker: 
påkjørsel av myke 
trafikanter 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse Kritisk  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø Ufarlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Trafikkområder internt i mottaket må være 

hensiktsmessig utformet og ha god sikt. 

- Avkjørselen ut på fylkesvegen må utformes i 

tråd med SVV’s håndbok N100 med unntak til 

kravet om geometrisk utforming for vertikal 

linjeføring i avkjørselen, jf. fravikssøknad.  

 

 

- Avkjørselen tegnes inn på plankart i tråd med 

håndbok N100 og med siktsoner, med unntak til 

kravet om geometrisk utforming for vertikal 

linjeføring i avkjørselen, jf. fravikssøknad.  

-  
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6.1.3.2 TRAFIKKULYKKER: MØTEULYKKER OG UTFORKJØRING 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Det vil være en viss fare for møteulykker og utforkjøring inne i 

mottaksområdet i forbindelse med drift, og for transport ut og inn av 

området.  

Årsak(er): Drift av maskiner og bruk av kjøretøy innad i mottaksområdene og transport 

inn/ut fra mottaksområdet.  

Eksisterende barrierer: -  

Sårbarhetsvurdering: Selve mottaksområdet vurderes ikke spesielt sårbart for trafikkulykker, men 

fylkesvegen vurderes som noe sårbar for ulykker.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det vurderes som mindre sannsynlig at det kan skje trafikkulykker inne i 

mottaksområdet eller ved kjøring inn/ut av området.  

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene ved en eventuell ulykke vurderes å kunne være kritisk for liv 

og helse, og ufarlig for stabilitet og miljø.  

Usikkerhet: Lav.  

  

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

10 
Trafikkulykker: 
møteulykker og 
utforkjøring 

Mindre sannsynlig 

Liv og helse Kritisk  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø Ufarlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Trafikkområder internt i mottaket må være 

hensiktsmessig utformet og ha god sikt. 

- Avkjørsel fra mottaket til fv. Baklivegen må 

utformes i tråd med SVV’s håndbok N100 med 

unntak til kravet om geometrisk utforming for 

vertikal linjeføring i avkjørselen, jf. 

fravikssøknad. 

 

- Avkjørsler tegnes inn på plankart i tråd med 

håndbok N100 og med siktsoner, med unntak til 

kravet om geometrisk utforming for vertikal 

linjeføring i avkjørselen, jf. fravikssøknad. 
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6.1.3.3 ANLEGGSPERIODE: TRAFIKKULYKKE, ANLEGGSTRAFIKK OG FREMKOMMELIGHET FOR 

NØDETATER 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Ulykke i forbindelse med anleggsperioden, og eventuell nedsatt 

fremkommelighet for nødetater.  

Årsak(er): Drift av maskiner og bruk av kjøretøy ved anlegging av veger og etablering av 

mottaksområdet.  

Eksisterende barrierer: - 

Sårbarhetsvurdering: Området vurderes ikke spesielt sårbart for anleggsulykker eller nedsatt 

fremkommelighet for nødetater. Anleggsvegen innenfor planområdet skal kun 

benyttes i forbindelse med massedeponering.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det vurderes som mindre sannsynlig med anleggsulykker.  

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene ved en eventuell ulykke vurderes å kunne være kritisk for liv 

og helse, og ufarlig for stabilitet og miljø.  

Usikkerhet:  

ID 

nr. 

Uønsket hendelse Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

11 

Anleggsperioden: 

trafikkulykke, 

anleggstrafikk og 

framkommelighet 

for nødetater,  

Mindre 

sannsynlig 

Liv og helse Kritisk  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø Ufarlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Eventuelle tiltak for å sikre anleggstrafikken må 

vurderes før oppstart av anleggsarbeidet.   

 

-  
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6.1.4 LEK/FRITID 

6.1.4.1 ULYKKE UNDER LEK/FRITID 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse: 

Ulykke knyttet til ferdsel i massemottaket.   

Årsak(er): Mottaksområdet grenser til en gårdsveg som blir i noen grad benyttet som 

turveg. Selve mottaksområdet vil være et anleggsområde og egner seg ikke 

til ferdsel for uvedkommende. 

 

Eksisterende barrierer: Mottaksområdet er tydelig merket med skilt og ligger i tilknytning til 

dyrkamark i området.  

Sårbarhetsvurdering: Dersom folk ferdes i området vurderes de å være sårbare for en eventuell 

ulykke. Området vurderes å være noe sårbart for en slik ulykke, ettersom det 

grenser inntil en gårdsveg som blir benyttet som turrute.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Vurderes som mindre sannsynlig. Området er ikke ment som oppholdsareal og 

friluftsområde mens det drives masseuttak. Mottaksområdet vil være tydelig 

merket med skilt og avsperring. 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene av en eventuell ulykke vurderes å kunne være farlig for liv og 

helse og ufarlig for stabilitet og miljø. 

Usikkerhet: Lav.  

  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

 
12 
 

Ulykke under 
lek/fritid 

 
Mindre sannsynlig 
 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet Ufarlig  

Miljø Ufarlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Skilt med informasjon og avsperring av deler av 

området. Plassering detaljeres i driftsplan. 

-  
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6.1.5 SÅRBARHET, PÅVIRKER PLANEN FORHOLD OMKRING 

6.1.5.1 VANNFORSYNING 

 

Beskrivelse av uønsket 

hendelse:  Bolig på nedsiden av Baklivegen mister vannforsyning 

Årsak(er): I forbindelse med etableringen av massemottaket vil en bolig på nedsiden av 

Baklivegen miste vannforsyningen på grunn av at dagens brønn er plassert 

innenfor området avsatt til massemottak.   

Eksisterende barrierer: -  

Sårbarhetsvurdering: Bolig på nedsiden av Baklivegen vurderes som sårbar for å miste 

vannforsyningen.  

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det vurderes som sannsynlig at boligen skal miste vannforsyningen. 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensene ved mistet vanntilførsel vurderes å være ufarlig for liv og 

helse og miljø, men av en viss fare for stabilitet.  

Usikkerhet: Lav.  

  

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

13 Vannforsyning Sannsynlig 

Liv og helse Ufarlig  

Stabilitet En viss fare  

Miljø Ufarlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

- Etablere ny vannforsyning til Baklivegen 255. - Ny vannforsyning sikres gjennom bestemmelse. 
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 RISIKOEVALUERING 

7.1 Risikoevaluering av identifiserte aktuelle uønskede hendelser 

Det høyeste vurderte risikonivå/risikostyringsmålet vises i risikomatrisen i Figur 4. Risikonivået er vurdert 

etter planlagt utbygging med alle forutsatte tiltak, uten ytterlige anbefalte tiltak. 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 

sannsynlig 
     

Meget 

sannsynlig 

Stabilitet: 7 

Miljø: 7 

Liv og helse: 7 

 
   

Sannsynlig 

Liv og helse: 5, 
13 

Stabilitet: 5, 6 

Miljø: 2, 6, 13 

Liv og helse:2, 
3, 8 

Stabilitet:2, 3, 
8, 13 

 Miljø: 3, 4, 5, 
8 

 Liv og helse: 6  

Mindre 

sannsynlig 

Liv og helse: 4 

Stabilitet: 1, 4, 
9, 10, 11, 12 

Miljø: 1, 9, 10, 

11, 12 

Liv og helse: 1 
Stabilitet:  
Miljø: 4  

  

Liv og helse: 
12 

 

Liv og helse: 9, 
10, 11 

  

 

Usannsynlig      

Figur 4: Risikomatrise – total risiko, høyeste risikonivå vurdert for aktuelle uønskede hendelser. 

 

Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte hendelsene er vist i 

Tabell 3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rambøll - VEUM MASSEMOTTAK 

 

  

 

26/34 

Tabell 3: Risikonivå pr. risikostyringsmål for aktuelle identifiserte hendelser. 

ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  

1 Løsmasseras/ skred/ kvikkleire 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

2 
Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i 

avløpshåndtering/ overvannshåndtering) 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

3 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

4 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

5 Akuttutslipp til grunn 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

6 
Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri 

eller eksplosivlager 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

7 Støv og støy fra industri 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

8 Støv og støv fra trafikk 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

9 Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

10 Trafikkulykker: møteulykker og utforkjøring 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

 

11 

Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk og 

fremkommelighet for nødetater 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

 

12 

 

Ulykke under lek/fritid 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 

 

13 

 

Vannforsyning 

Liv og helse 

Stabilitet 

Miljø 
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7.2 Foreslåtte tiltak 

Det er i ROS-analysen kartlagt og foreslått tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom planlegging, 

ivaretakelse og oppfølging i forbindelse med detaljprosjektering av bygg eller i forbindelse med byggesøknad. 

Effekten av de forskjellige tiltakene kan være utfordrende å kvantifisere med de kategorier for sannsynlighet 

og konsekvens som ligger til grunn for analysen, og effekten av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes 

allikevel at de foreslåtte tiltakene vil bidra til å redusere risikonivået til så lavt som mulig gjennom det 

detaljnivå som foreligger for prosjektet under arbeidet med analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de 

kartlagte aktuelle hendelsene er videre i presentert i Tabell 4. 

 

Tabell 4: Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging. 

ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

1 Løsmasseras/ skred/ 

kvikkleire 

- Driftsplan for hvordan mottaket 

og plassering av masser skal 

foregå for å sikre stabiliteten 

- Driftsplan skal foreligge før 

oppstart av mottaket. 

2 Flom fra nedbørshendelser 

(overvann) – Svikt i 

avløpshåndtering/ 

overvannshåndtering) 

- Overvannshåndteringsplan som 

vedlegg til reguleringsplanen 

- Overvannshåndtering, etablering 

av infiltrasjonsbasseng og 

overvåkning av 

overvannshåndteringen 

 

- Overvannshåndterings-

planen utarbeides sammen 

med reguleringsplanen. 

- Infiltrasjonsbasseng i 

forbindelse med mottaket. 

- Sikring av overvåkningen i 

Miljøoppfølgingsprogrammet 

skal foreligge før oppstart 

av mottaket.  

3 Spesielt nedbørutsatt, 

ekstrem nedbør 

- Overvannshåndtering, etablering 

av infiltrasjonsbasseng og 

overvåkning av 

overvannshåndteringen 

- Overvannshåndteringsplan som 

vedlegg til reguleringsplanen 

- Overvannshåndterings-

planen utarbeides sammen 

med reguleringsplanen. 

- Infiltrasjonsbasseng i 

forbindelse med mottaket. 

- Sikring av overvåkningen i 

Miljøoppfølgingsprogrammet 

skal foreligge før oppstart 

av mottaket. 

4 Akuttutslipp til sjø/ 

vassdrag 

- Beredskapsplan med eventuelle 

tiltak 

- SHA-plan 

- Miljøoppfølgingsplan med rutiner 

og handlingsplan 

- Beredskapsplan, SHA-plan 

og miljøoppfølgingsplan skal 

foreligge før oppstart av 

mottaket.  

5 Akuttutslipp til grunn - Beredskapsplan med eventuelle 

tiltak 

- SHA-plan 

- Miljøoppfølgingsplan med rutiner 

og handlingsplan  

- Beredskapsplan, SHA-plan 

og miljøoppfølgingsplan skal 

foreligge før oppstart av 

mottaket. 

6 Brann/eksplosjon i 

industrivirksomhet, 

tankanlegg, fyrverkeri 

eller eksplosivlager 

- Beredskapsplan med eventuelle 

tiltak 

- SHA-plan 

- Miljøoppfølgingsplan med rutiner 

og handlingsplan 

- Beredskapsplan, SHA-plan 

og miljøoppfølgingsplan skal 

foreligge før oppstart av 

mottaket. 
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ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

7 Støv og støy fra industri - De første meterne inn i 

avkjørselen asfalteres. 

- Beholde eksisterende vegetasjon 

frem til oppfylling i området 

- Etablering av vegetasjonsskjerm 

mot Baklivegen og Hauklivegen  

- Etablere midlertidig støyvoll på 

østsiden av planområdet i sør, 

for skjerming av to boliger. 

Driftsplan som: 

- Sikre at uttaket drives i henhold 

til T-1520 og T-1442.   

- Rutiner for å sette inn avbøtende 

tiltak som f.eks. vanning, 

begrensning av støykilder og 

drift dersom grenseverdiene 

overskrides. 

 

- Vegetasjonsskjerm 

reguleres og sikres gjennom 

reguleringsbestemmelser.  

- Rekkefølgekrav om 

støyskjerm før oppfylling av 

etappe 5.  

- Driftsplan skal foreligge før 

oppstart av mottaket. 

 

8 Støv og støy fra trafikk - Regulere vegetasjonsskjerm 

langs Baklivegen og Hauklivegen 

- De første meterne inn i 

avkjørselen asfalteres 

- Driftsplan som: 

o Sikre at uttaket drives i henhold 

til forurensningsforskriften og T-

1442.   

o Rutiner for å sette inn avbøtende 

tiltak som f.eks. vanning, 

begrensning av støykilder og 

drift dersom grenseverdiene 

overskrides. 

o Oppfordre sjåfører til å kjøre 

hensynsfullt. 

- Vegetasjonsskjerm 

reguleres i plankart og 

sikres gjennom  

reguleringsbestemmelser.  

- Rekkefølgebestemmelser 

som sikrer at de første 

meterne inn i avkjørselen 

asfalteres 

 

- Driftsplan skal foreligge før 

oppstart av mottaket. 

 

9 Trafikkulykker: påkjørsel 

av myke trafikanter - Trafikkområder internt i 

mottaket må være 

hensiktsmessig utformet og ha 

god sikt. 

- Avkjørselen ut på fylkesvegen 

må utformes i tråd med SVV’s 

håndbok N100 med unntak til 

kravet om geometrisk utforming 

for vertikal linjeføring i 

avkjørselen, jf. fravikssøknad.  

 

- Avkjørselen tegnes inn på 

plankart i tråd med 

håndbok N100 og med 

siktsoner, med unntak til 

kravet om geometrisk 

utforming for vertikal 

linjeføring i avkjørselen, jf. 

fravikssøknad.  

-  
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ID 

Tilknyttet 

uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

10 Trafikkulykker: 

møteulykker og 

utforkjøring 

- Trafikkområder internt i 

mottaket må være 

hensiktsmessig utformet og ha 

god sikt. 

- Avkjørsel fra mottaket til fv. 

Baklivegen må utformes i tråd 

med SVV’s håndbok N100 med 

unntak til kravet om geometrisk 

utforming for vertikal linjeføring 

i avkjørselen, jf. fravikssøknad. 

- Avkjørselen tegnes inn på 

plankart i tråd med 

håndbok N100 og med 

siktsoner, med unntak til 

kravet om geometrisk 

utforming for vertikal 

linjeføring i avkjørselen, jf. 

fravikssøknad.  

-  

11 Anleggsperiode: 

trafikkulykke, anleggs-

trafikk og 

fremkommelighet for 

nødetater 

- Eventuelle tiltak for å sikre 

anleggstrafikken må vurderes 

før oppstart av anleggsarbeidet.  

- Driftsplan skal foreligge før 

oppstart av mottaket. 

12 Ulykke under lek/fritid - Skilt med informasjon og 

avsperring av deler av området. 

Plassering detaljeres i driftsplan. 

 

13 Vannforskyning - Etablere ny vannforsyning til 

Baklivegen 255 

- Ny vannforsyning sikres 

gjennom 

reguleringsbestemmelsene, 

samt etalering av ny 

vannforskyning før oppstart 

av deponering. 
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 KONKLUSJON 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det tatt 

utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 13 aktuelle risikoforhold og 

uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke 

foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for oppfølging for 

samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens ID-nummer i parentes): 

 

▪ Løsmasseras/ skred/ kvikkleire (1) 

▪ Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ overvannshåndtering (2) 

▪ Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør (3) 

▪ Akuttutslipp til sjø/ vassdrag (4) 

▪ Akuttutslipp til grunn (5) 

▪ Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri eller eksplosivlager (6) 

▪ Støv og støy fra industri (7) 

▪ Støv og stø fra trafikk (8) 

▪ Trafikkulykker: påkjørsel av myke trafikanter (9) 

▪ Trafikkulykker: møteulykker og utforkjøring (10) 

▪ Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk og fremkommelighet for nødetater (11) 

▪ Ulykke under lek/fritid (12) 

▪ Vannforsyning (13) 

 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, detaljprosjektering 

av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne ivaretas, og antatt risikonivå etter 

dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til slik løsninger er foreslått og foreligger 
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 VEDLEGG 1 - SJEKKLISTE RISIKO- OG 

SÅRBARHETSANALYSE FOR REGULERINGSPLANER 

 

 

 

  Forhold Til stede 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

0 Ras i tunnel Nei 

1 Løsmasseras/ skred/ kvikkleire ja 

2 Steinras/ steinsprang – svært bratt område Nei 

3 Snøskred/ isras Nei 

4 Flom fra vassdrag Nei 

5 Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ 

overvannshåndtering) 

Ja 

6 Bæreevne og setningsforhold Nei 

7 Radongass Nei 

8 Skade ved forventet vannstandheving Nei, overvann 

under pkt.5 

Vær/ vind 

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Nei 

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Ja ses i 

sammenheng 

med pkt 5 

Forurensning/ miljø/ storulykker 

11 Forurenset grunn  Nei 

12 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Ja, rutiner må 

etableres 

13 Akuttutslipp til grunn Ja, rutiner må 

etableres 

14 Avrenning fra fyllplasser etc. Nei 

15 Ulykker fra industri med storulykkepotensiale – utslipp av farlige stoffer Nei 

16 Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri eller 

eksplosivlager 

Ja, dieseltank 

– rutiner for 

dette 

17 Støv og støy fra industri Ja  

18 Støv og støy fra trafikk  Ja  

19 Stråling fra høyspent Nei 

20 Andre kilder for uønsket stråling Nei 

Transport, er det fare for: 

21 Ulykke med farlig gods  Nei  

22 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Ja 

23 Trafikkulykker, møteulykker Ja 

24 Trafikkulykker, utforkjøring Ja 

25 Trafikkulykker, andre  Nei 
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  Forhold Til stede 

26 Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggs-trafikk og fremkommelighet for 

nødetater 

Ja 

27 Trafikkulykke i tunnel Nei 

28 Svikt i fremkommelighet for personer og varer Nei 

29 Svikt i nød- og redningstjenesten Nei 

30 Skipskollisjon Nei 

31 Grunnstøting med skip Nei 

 

Lek/ fritid 

32 Ulykke under lek/ fritid Ja 

33 Drukningsulykke Nei 

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring  

34 Havn, kaianlegg Nei 

35 Sykehus/-hjem, kirke Nei 

36 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei 

37 Kraftforsyning Nei 

38 Vannforsyning Ja, bolig på 

nedsiden av 

Baklivegen 

mister 

vannforsyning

, må løses 

39 Forsvarsområde Nei 

40 Tilfluktsrom Nei 

41 Område for idrett/ lek Nei 

42 Park, rekreasjonsområder Nei 

43 Distribusjon av forurenset drikkevann Nei 

44 Bortfall av VA, forurensning av drikkevann, energiforsyning, telekom og 

IKT 

Nei 

 

45 Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø) 

 

Nei 

46 Brann i bygninger og anlegg (sykehus, sykehjem, skole, barnehage, 

idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak, fengsel/arrest, hotell, store 

arbeidsplasser, verneverdig/fredet kulturminne) 

Nei  

Andre forhold 

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Nei 

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Nei  

49 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for 

usikker is, endringer i vannstand, dambrudd med mer 

Nei 

50 Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare 

Nei 

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei  

 

 


